



**SCHEDE MONITORAGGIO IN ITINERE**  
Rapporto sullo stato di avanzamento a cura del Responsabile

**Titolo del Progetto:**

**PROGETTO "ON-LABEL" SITOWEB SCHEDE TECNICHE DEI FARMACI ONCOLOGICI: ESPERIENZA PILOTA**

Responsabile: Dr. Andrea Messori

**Obiettivi del Progetto**

Creazione di un Sito Internet che si propone come riferimento informativo aggiornato per indicare quali siano le indicazioni cliniche autorizzate limitatamente ai farmaci oncologici (ATC=L).

**Stato di avanzamento del Progetto**

In data 20.12.2005 è stata completata la prima fase del progetto (creazione sito web ed inserimento dati).

Siamo da pochi giorni passati alla seconda fase del progetto (aggiornamento in tempo reale delle indicazioni approvate per un dato farmaco sulla base dell'ultima versione della scheda tecnica, pubblicizzazione del sito presso colleghi farmacisti ospedalieri e oncologi, promozione del suo utilizzo nella pratica clinica). Questa seconda fase durerà almeno fino alla fine dell'anno 2006. Entro tale data è previsto lo sviluppo di un progetto nazionale della SIFO, gestito con le strutture informatiche del Pensiero Scientifico Editore che includa tutti i farmaci (non solo quelli classificati come ATC = L) e tutte le informazioni presenti in ciascuna scheda tecnica (non solo le indicazioni terapeutiche approvate

**Modifiche tempistica/situazione economica**

La prima fase del progetto è stata realizzata grazie alla collaborazione di due colleghe (Dr.ssa Cecilia Orsi e Dr.ssa Erminia Caccese) che da giugno 2005 a dicembre 2005 hanno attivamente partecipato al progetto. La copertura economica assicurata dalle libere donazioni di alcune Aziende Farmaceutiche garantirà il pagamento di tali collaborazioni. Per quanto riguarda la copertura economica della seconda fase del progetto (mantenimento del sito web ed aggiornamento settimanale dello stesso) che si protrarrà almeno per tutto l'anno 2006, questa dovrebbe essere garantita innanzitutto dal versamento di 3000 euro da parte di due ditte (Schering-Plough e GSK) che per loro ragioni pur avendo aderito all'iniziativa hanno posticipato all'anno 2006 la libera donazione.

**Note:**

Data di inizio progetto: 01.06.2005

Frequenza monitoraggio: settimanale

Data ultima relazione:

Data prossima relazione: febbraio 2006

Data di fine progetto: il progetto pilota (fase 1 del progetto) è terminato in data 20.12.2005 con l'inserimento delle indicazioni approvate del 100% dei farmaci oncologici sul sito web. Il sito internet verrà mantenuto aggiornato almeno fino al 31 dicembre 2006 (fase 2 del progetto).

Firenze, 27.12.2005

Firma Responsabile